

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Первый заместитель начальника департамента
образования Белгородской области – начальник
управления общего, дошкольного и
дополнительного образования

_____ / Медведева О.И./
(подпись) (ФИО)

М.П.

«___» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов)

Первый заместитель начальника департамента
образования Белгородской области – начальник
управления общего, дошкольного и
дополнительного образования

(должность)

_____ / Медведева О.И./

М.П.

«___» _____ 20__ г.

Паспорт проекта

«Профилактика избыточной массы тела у детей школьного и дошкольного возраста»
(«Стройный и здоровый ребенок»)

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080812

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Исполняющий обязанности заместителя
главы по социальному развитию
администрации Губкинского городского
округа

_____ / Жирякова С.Н./
(подпись) (ФИО)

М.П.

«___» _____ 20__ г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	положение об управлении проектами в ОГАОУ ДПО «БелИРО», утверждённое приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 11.09.2014 № 253–ОД «Об утверждении положений»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: Департамент образования Белгородской области</p> <p>Телефон: (4722) 32-40-34 Адрес: 308005, г. Белгород, Соборная пл., 4 E-mail: beluno@belregion.ru</p>	<p>Куратор проекта: Медведева Ольга Ильинична, первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области – начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования</p> <p>Телефон: (4722) 32-30-44 Адрес: 308000 г. Белгород, ул. Преображенская, 80, E-mail: beluno@belregion.ru</p>	<p>Приказ департамента образования Белгородской области «О создании группы управления проектом» от 30.05.2016 г. №1944</p>
<p>Исполнитель: Администрация Губкинского городского округа</p> <p>Телефон: (47241) 5-25-15 Адрес: 309189, Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира, д.16 E-mail: gubkinadm@belgtts.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Жирякова Светлана Николаевна, исполняющий обязанности заместителя главы по социальному развитию администрации Губкинского городского округа</p> <p>Телефон: (47241) 7-57-15 Адрес: 309189, Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира, д.16 E-mail: gubkinadm@belgtts.ru</p>	<p>Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 23 мая 2016 г. №285-ра</p>

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области и/или Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области	П. 4 «Сценарий развития», п.4.2 «Предлагаемые меры», п.п.5 «Развитие системы здоровьесбережения обучающихся посредством вовлечения их в занятия массовым и профессиональным спортом, формирования культуры здоровья»
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области и/или Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области	П.4.3 «Планируемые результаты», «Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2020 году составит не менее 80%»
2.3. Наименование подпрограммы государственной программы	Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»
2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области	Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
2.5. Сведения об инициации проекта	Инициатор: Жирякова Светлана Николаевна, исполняющий обязанности заместителя главы по социальному развитию администрации Губкинского городского округа, телефон: (47241) 7-57-15 Дата регистрации: 05.05.2016 Формальное основание для открытия проекта: Приказ департамента образования Белгородской области от 08.02.2016 г. №359 «О реализации проектов»

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Обеспечить внедрение системы мероприятий, направленных на профилактику избыточной массы тела у детей школьного и дошкольного возраста в 76 образовательных организациях (не менее 14850 детей) Губкинского городского округа к декабрю 2018 года	
3.2. Способ достижения цели:	Разработка и апробация системы мероприятий, направленных на профилактику избыточной массы тела у детей школьного и дошкольного возраста в 76 образовательных организациях Губкинского городского округа	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Системой мероприятий, направленных на профилактику избыточной массы тела у детей школьного и дошкольного возраста, охвачены не менее 14850 человек в 76 образовательных организациях Губкинского городского округа	Итоговый отчет о внедрении системы мероприятий, направленных на профилактику избыточной массы тела у детей школьного и дошкольного возраста в 76 образовательных организациях Губкинского городского округа
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	1. Проведено первичное обследование для обоснования количества детей с индексом массы тела выше нормы	Аналитическая справка по итогам медицинского обследования детей школьного и дошкольного возраста
	2. Снижена доля детей школьного возраста с избыточной массой тела на 2% от общего количества детей с избыточной массой тела (26 человек)	Аналитическая справка по итогам медицинского обследования детей школьного и дошкольного возраста
	3. Организовано питание детей с избыточной массой тела с применением пароконвектоматов в 13 образовательных организациях Губкинского городского округа	Информационные письма руководителей 13 образовательных учреждений на имя руководителя проекта
	4. Проведено не менее 2 муниципальных родительских лекториев по вопросам правильного питания и профилактики избыточной массы тела	- Приказы управления образования об организации и проведении лекториев; - программы лекториев; - скриншоты страниц раздела проекта на сайте департамента образования
	5. Проведен муниципальный форум с участием медицинских работников, психологов по вопросам правильного питания и профилактики избыточной массы тела	Приказ управления образования об организации и проведении форума; - программа форума; - скриншоты страниц раздела проекта на сайте департамента образования
	6. Проведено не менее 5 муниципальных конкурсов: - Конкурс дизайн-макетов баннера на тему здорового образа жизни; - Конкурс методик реализации программы «Разговор о правильном питании»; - Конкурс программ по профилактике и снижению у обучающихся избыточной массы тела; - Фотоконкурс «Любимое здоровое блюдо моей семьи»	- Приказы управления образования об организации и проведении конкурсов; - приказы управления образования об итогах проведения конкурсов; - фотоотчеты конкурсов; - скриншоты страниц раздела проекта на сайте департамента образования

	7. Проведено не менее 2 муниципальных семинаров: - «Формирование правильных привычек питания обучающихся»; - «Физическая активность обучающихся как условие снижения избыточной массы тела»	Приказы управления образования о проведении семинаров; - программа семинаров - скриншоты страниц раздела проекта на сайте департамента образования
	8. Подготовлено не менее 5 публикаций в СМИ: - «Избыточная масса тела и аллергологические заболевания у детей»; - «Психологические проблемы у детей с избыточной массой тела»; - «Репродуктивное здоровье подрастающего поколения и избыточный вес»; - «Состояние сердечно-сосудистой системы у паратрофиков»; - «Избыточный вес у детей и здоровье суставов»	Скриншоты электронных СМИ
	9. Организовано не менее 22 индивидуальных и семейных бесед с психологом	Журнал учета консультаций
	10. Составлено не менее 50 индивидуальных карт медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела	Аналитическая записка с указанием количества выданных карт медицинского сопровождения
	11. Проведен муниципальный конкурс среди дошкольных учреждений «Здоровое питание» по номинациям «Стихи», «Рисунки», «Театрализованные постановки»	Приказы управления образования о проведении конкурса, об итогах проведения конкурса, фотоотчет
	12. Разработано 4 диетических меню для детей с выявленными проблемами избыточного веса (осенне-зимнее, весенне-летнее, по возрастам (7-11 лет, 11-18 лет))	Индивидуальные меню
	13. Проведено форум «Здоровье детей - наша общая забота»	Программа форума, фотоотчет
	14. Разработан и распространён буклет- памятка по профилактике избыточного веса в 76 образовательных организациях	Буклет-памятка, фотоотчет
	15. Организованы занятия в бассейне для не менее 40 детей с избыточной массой тела	Приказ о зачислении, фотоотчет
3.5 Пользователи результатом проекта:	Обучающиеся, воспитанники, родители, столкнувшиеся с проблемой избыточной массы тела	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	257
- федеральный бюджет:	-
- областной бюджет:	225
- местный бюджет:	32
Внебюджетные источники финансирования:	30
- средства инвестора:	-
- средства хозяйствующего субъекта:	-
- кредитные средства:	-
- прочие (спонсорская помощь):	30
Общий бюджет проекта:	287
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	10.03.2016
Дата завершения проекта (план):	25.12.2018

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 10 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 25 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Губкинский городской округ
Уровень сложности проекта	Начальный
Тип проекта	Социальный